

zuständig: Fachbereich 66 / Hoch- und Tiefbau, Grünanlagen

**Kanalauswechslung - Wartturmweg, Wartleite, Neutauperlitzer Weg, An der Joerdensanlage;
Schlussabrechnung**

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	
23.04.2018	Stadtrat	öffentlich

Bekanntgabe:

Für die Kanalauswechslung Wartturmweg, Wartleite, Neutauperlitzer Weg, An der Joerdensanlage standen im Haushaltsjahr 2015 auf der Haushaltsstelle 70150.95100 (Wartturmweg) insgesamt 335.564,63 € zur Verfügung. Auf der Haushaltsstelle 70150.95090 (Wartleite) insgesamt 143.055,39 €, auf der Haushaltsstelle 70150.95080 (Neutauperlitzer Weg) 61.118,31 € sowie auf der Haushaltsstelle 70150.95030 (An der Joerdensanlage) 17.042,87 € zur Verfügung.

Die Vergabe der Baumaßnahme in Höhe von 415.373,63 € erfolgte mit Beschluss des Stadtrates Nr. 73 vom 11.08.2015.

Die Baukosten betragen im Wartturmweg 335.364,63 €, in der Wartleite 115.828,55 €, im Neutauperlitzer Weg 56.288,55 € und An der Joerdensanlage 3.735,84 € somit insgesamt 511.217,87 €.

Die Erhöhung der Baukosten ist im Wesentlichen der Maßnahme Wartturmweg geschuldet. In diesem Bauabschnitt wurde ein mit Stahlbeton ummantelter Kanal vorgefunden, sowie Fels.

Die Maßnahme ist haushaltstechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde FB 14 zur Kenntnis und Prüfung gegeben.

II. In die Sitzung des Stadtrates
zur Bekanntgabe.

III. Zurück an FB 66 – Tiefbau

Hof, 21.03.2018
UNTERNEHMENSBEREICH IV

i.V.
Groh
Baudirektor