

zuständig: Fachbereich 66 / Hoch- und Tiefbau, Grünanlagen		
Straßen- und Kanalbau Hans-Böckler-Str. II. BA; Schlussabrechnung		
<u>Beratungsfolge:</u>		
Datum	Gremium	
23.04.2018	Stadtrat	öffentlich

Bekanntgabe:

Für den Straßen- und Kanalbau der Hans-Böckler-Str. II. BA standen im Haushaltsjahr 2015 auf den Haushaltsstellen 63140.95030 (Straßenbau) und 70140.95100 (Kanalbau) insgesamt 1.130.000 € zur Verfügung.

Für den Straßenbau wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 22.886,31 € und für den Kanalbau zusätzlich Mittel in Höhe von 48.973,50 € bereitgestellt. Somit betrug die gesamte Mittelbereitstellung 1.201.859,81 €.

Die Vergabe der Tiefbaumaßnahmen ohne Entsorgung von teerhaltigem Material und kontaminiertem Boden. in Höhe von 688.838,68 € erfolgte mit Beschluss des Stadtrates Nr. 256 vom 23.07.2015.

Die Baukosten betragen für den Straßenbau 865.746,99 € und für den Kanalbau 196.897,20 €.

Die Gesamtbaukosten für beide Gewerke beliefen sich auf 1.062.644,19 €.

Die Mehrkosten von ca. 131.000 € im Straßenbau sind im Wesentlichen auf die Bodenverbesserungen im Erdplanum, sowie die Immobilisierung der kontaminierten, ungebundenen Tragschicht zurückzuführen.

Die Maßnahme ist haushaltstechnisch abgeschlossen. Die Schlussrechnung wurde FB 14 zur Kenntnis und Prüfung vorgelegt.

II. In die Sitzung des Stadtrates
zur Bekanntgabe.

III. Zurück an FB 66 – Tiefbau

Hof, 29.03.2018
UNTERNEHMENSBEREICH IV

i.V.
Groh
Baudirektor